

Detailed Report

01/01/2024 – 12/31/2024

TOTAL HOURS

148:43:24

TIME ENTRY	TAGS	USER	DURATION	TIME
Configuración perfil Piazza ● F02		Nico	1:13:59	10:01 AM-11:15 AM 02/15/2024
Preparar F02 ● F02		Víctor	0:33:21	10:43 AM-11:16 AM 02/15/2024
Preparar sesión Feedback F02 ● F02		enrgaroli@alum.u s.es	1:11:22	10:50 AM-12:01 PM 02/15/2024
Preparar F02 #2 ● F02		Víctor	0:05:14	11:13 AM-11:18 AM 02/15/2024
Configurar timer con proyecto de toggle ● F02		Nico	1:00:00	11:15 AM-12:15 PM 02/15/2024
Realizar tracking de la sesion con toggle ● F02		Nico	1:30:50	12:15 PM-01:45 PM 02/15/2024
#8 Crear y completar index-VEG.js ● F02		Víctor	1:00:43	06:14 PM-07:15 PM 02/17/2024
#3 Hacer el README ● F02		Víctor	0:05:52	12:33 PM-12:38 PM 02/18/2024
#9 Crear cuenta en POSTMAN ● F02		Víctor	0:05:51	12:47 PM-12:53 PM 02/18/2024
#10 Corregir errores index-VEG.js ● F02		Víctor	1:16:36	01:02 PM-02:18 PM 02/18/2024

#9 Crear cuenta en POSTMAN ● F02	enrgaroli@alum.u s.es	0:09:19	01:03 PM-01:12 PM 02/18/2024
#5 Crear index-EGO.js ● F02	enrgaroli@alum.u s.es	0:26:47	04:55 PM-05:21 PM 02/18/2024
#5 Crear index-EGO.js ● F02	enrgaroli@alum.u s.es	0:25:12	06:49 PM-07:14 PM 02/18/2024
#5 Crear index-EGO.js ● F02	enrgaroli@alum.u s.es	1:00:42	07:52 PM-08:52 PM 02/18/2024
#9 Crear cuenta en POSTMAN ● F02	enrgaroli@alum.u s.es	0:16:46	01:36 PM-01:53 PM 02/19/2024
#19 Preparar tareas personales F03 ● F03	Víctor	0:15:58	08:14 PM-08:30 PM 02/20/2024
#14 Desplegar el proyecto del grupo en Google Cloud ● F03	Víctor	0:58:34	07:30 PM-08:29 PM 02/21/2024
#21 Establecer /cool en el servidor ● F03	Nico	0:40:22	02:55 PM-03:35 PM 02/22/2024
#14 Desplegar el proyecto del grupo en Google Cloud ● F03	enrgaroli@alum.u s.es	0:37:39	03:13 PM-03:50 PM 02/22/2024
#21 Establecer /cool en el servidor ● F03	Nico	0:00:02	03:40 PM-03:40 PM 02/22/2024
#22 Enlazar proyecto ● F03	Nico	3:15:00	04:30 PM-07:45 PM 02/22/2024
#14 Desplegar el proyecto del grupo en Google Cloud ● F03	enrgaroli@alum.u s.es	0:52:29	05:57 PM-06:49 PM 02/22/2024

#15 Replicar el archivo "index-EGO.js" en cloud ● F03	enrgaroli@alum.u s.es	1:02:56	10:20 AM-11:22 AM 02/23/2024
#20 Replicar index-YYY.js dentro del archivo 'index.js' del repositorio de grupo ● F03	Nico	1:48:09	06:56 PM-08:45 PM 02/23/2024
#17 Ruta dinámica ● F03	Víctor	0:16:24	10:31 AM-10:48 AM 02/25/2024
#18 Replicar el archivo "index-VEG.js" en cloud ● F03	Víctor	0:59:38	10:52 AM-11:52 AM 02/25/2024
#18 Replicar el archivo "index-VEG.js" en cloud ● F03	Víctor	0:38:39	12:20 PM-12:59 PM 02/25/2024
#20 Replicar index-YYY.js dentro del archivo 'index.js' del repositorio de grupo ● F03	Nico	1:45:00	04:30 PM-06:15 PM 02/25/2024
#15 Replicar el archivo "index-EGO.js" en cloud ● F03	enrgaroli@alum.u s.es	1:08:50	04:51 PM-06:00 PM 02/25/2024
#16 Comprobar otros requisitos para la sesión F03 ● F03	enrgaroli@alum.u s.es	0:21:27	07:58 PM-08:20 PM 02/25/2024
#25 Desplegar la API REST en GCloud ● F04	enrgaroli@alum.u s.es	0:32:27	02:28 PM-03:00 PM 02/28/2024
#25 Desplegar la API REST en GCloud ● F04	enrgaroli@alum.u s.es	0:30:50	04:03 PM-04:33 PM 02/28/2024
#28 Desplegar API REST ● F04	Víctor	0:24:51	05:36 PM-06:01 PM 02/28/2024
#30 Asegurar restricciones ● F04	Víctor	1:34:57	06:02 PM-07:37 PM 02/28/2024

#23 Desplegar API REST ● F04	Nico	1:56:58	09:03 PM-11:00 PM 02/28/2024
#26 Desarrollar una colección de llamadas en POSTMAN ● F04	enrgaroli@alum.u s.es	2:13:25	04:26 PM-06:39 PM 02/29/2024
#29 Desarrollar documentación V1 ● F04	Víctor	0:40:39	06:48 PM-07:29 PM 02/29/2024
#29 Desarrollar colección de llamadas ● F04	Víctor	0:23:13	08:46 PM-09:10 PM 02/29/2024
#23 Desplegar API REST ● F04	Nico	0:28:04	04:26 PM-04:55 PM 03/01/2024
#27 Revisar tareas de feedbacks anteriores ● F04	enrgaroli@alum.u s.es	0:22:15	06:42 PM-07:04 PM 03/01/2024
● F04	Nico	67:37:52	09:07 PM-04:45 PM 03/01/2024 - 03/04/2024
#30 Asegurar restricciones ● F04	Víctor	0:42:23	06:41 PM-07:24 PM 03/02/2024
#33 Implementar persistencia basada en NeDB ● F05	enrgaroli@alum.u s.es	1:07:31	09:36 AM-10:43 AM 03/07/2024
#39 Desarrollar colección de llamadas POSTMAN sobre la API ● F05	Nico	4:26:09	10:00 AM-02:27 PM 03/07/2024
#33 Implementar persistencia basada en NeDB ● F05	enrgaroli@alum.u s.es	1:47:53	05:32 PM-07:20 PM 03/07/2024
#37 Implementar persistencia basada en NeDB (Víctor) ● F05	Víctor	1:56:08	06:11 PM-08:07 PM 03/07/2024

#38 Implementar búsqueda por todos los campos del recurso y paginación(Víctor) ● F05	Víctor	0:48:50	08:29 PM-09:18 PM 03/07/2024
#34 Implementar búsquedas por campos y paginación ● F05	enrgaroli@alum.u s.es	1:22:21	04:21 PM-05:43 PM 03/09/2024
#35 Crear ruta para documentación de POSTMAN ● F05	enrgaroli@alum.u s.es	0:20:39	02:10 PM-02:30 PM 03/10/2024
#40 Establecer ruta /api/v1/ufc-events-data/docs ● F05	Nico	3:02:45	04:28 PM-07:30 PM 03/10/2024
#42 Revisión F05(Víctor) ● F05	Víctor	0:21:43	06:57 PM-07:19 PM 03/10/2024
	Nico	0:00:01	07:50 PM-07:50 PM 03/10/2024
#41 Borrar código anteriores feedback ● F05	Nico	1:35:01	07:50 PM-09:25 PM 03/10/2024
	Víctor	0:00:05	12:20 PM-12:20 PM 03/15/2024
#57 Graficas con ApexCharts ● D03	Víctor	0:34:54	06:11 PM-06:45 PM 05/01/2024
#58 proxys ● D03	Víctor	0:28:56	10:52 AM-11:21 AM 05/05/2024
#59 Integraciones ● D03	Víctor	0:32:41	11:23 AM-11:56 AM 05/05/2024
#59 Integraciones ● D03	Víctor	0:47:25	01:38 PM-02:26 PM 05/06/2024

#59 Integraciones ● D03	Víctor	8:09:18	11:26 AM-07:35 PM 05/08/2024
Visualizacion API	Nico	0:00:05	05:30 PM-05:30 PM 05/15/2024
Visualizacion API	Nico	18:49:24	05:30 PM-12:20 PM 05/15/2024 - 05/16/2024