




Summary Report



01/01/2024 – 12/31/2024

TOTAL HOURS: 148:43:24



● #41 Borrar código anteriores feedback	1:35:01
● Realizar tracking de la sesion con toggle	1:30:50
● Other time entries	15:24:54

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
● D03	10:33:14	7.1%
#57 Graficas con ApexCharts	0:34:54	0.39%
#58 proxys	0:28:56	0.32%
#59 Integraciones	9:29:24	6.38%
● F02	10:22:34	6.98%
#10 Corregir errores index-VEG.js	1:16:36	0.86%
#3 Hacer el README	0:05:52	0.07%
#5 Crear index-EGO.js	1:52:41	1.26%
#8 Crear y completar index-VEG.js	1:00:43	0.68%
#9 Crear cuenta en POSTMAN	0:31:56	0.36%
Configuración perfil Piazza	1:13:59	0.83%
Configurar timer con proyecto de toggle	1:00:00	0.67%
Preparar F02	0:33:21	0.37%
Preparar F02 #2	0:05:14	0.06%
Preparar sesión Feedback F02	1:11:22	0.8%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Realizar tracking de la sesion con toggle	1:30:50	1.02%
● F03	14:41:07	9.87%
#14 Desplegar el proyecto del grupo en Google Cloud	2:28:42	1.67%
#15 Replicar el archivo "index-EGO.js" en cloud	2:11:46	1.48%
#16 Comprobar otros requisitos para la sesión F03	0:21:27	0.24%
#17 Ruta dinámica	0:16:24	0.18%
#18 Replicar el archivo "index-VEG.js" en cloud	1:38:17	1.1%
#19 Preparar tareas personales F03	0:15:58	0.18%
#20 Replicar index-YYY.js dentro del archivo 'index.js' del repositorio de grupo	3:33:09	2.39%
#21 Establecer /cool en el servidor	0:40:24	0.45%
#22 Enlazar proyecto	3:15:00	2.19%
● F04	77:27:54	52.09%
#23 Desplegar API REST	2:25:02	1.63%
#25 Desplegar la API REST en GCloud	1:03:17	0.71%
#26 Desarrollar una colección de llamadas en POSTMAN	2:13:25	1.5%
#27 Revisar tareas de feedbacks anteriores	0:22:15	0.25%
#28 Desplegar API REST	0:24:51	0.28%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#29 Desarrollar colección de llamadas	0:23:13	0.26%
#29 Desarrollar documentación V1	0:40:39	0.46%
#30 Asegurar restricciones	2:17:20	1.54%
Without description	67:37:52	45.47%
● F05	16:49:00	11.31%
#33 Implementar persistencia basada en NeDB	2:55:24	1.97%
#34 Implementar búsquedas por campos y paginación	1:22:21	0.92%
#35 Crear ruta para documentación de POSTMAN	0:20:39	0.23%
#37 Implementar persistencia basada en NeDB (Víctor)	1:56:08	1.3%
#38 Implementar búsqueda por todos los campos del recurso y paginación(Víctor)	0:48:50	0.55%
#39 Desarrollar coleccion de llamadas POSTMAN sobre la API	4:26:09	2.98%
#40 Establecer ruta /api/v1/ufc-events-data/docs	3:02:45	2.05%
#41 Borrar código anteriores feedback	1:35:01	1.06%
#42 Revisión F05(Víctor)	0:21:43	0.24%
Without project	18:49:35	12.66%
Visualizacion API	18:49:29	12.66%
Without description	0:00:06	